
様式６

４件

４件

一般競争入札（政府調達に関す
る協定対象工事）

１件

一般競争入札
（上記工事を除く）

３件

工事希望型競争入札 ０件

通常指名競争入札 ０件

随意契約 ０件

０件

公募型プロポーザル方式 ０件

簡易公募型プロポーザル方式 ０件

簡易公募型プロポーザル方式
（拡大）

０件

標準型プロポーザル方式 ０件

一般競争入札 ０件

随意契約 ０件

意　見・質　問 回　　　　答

別紙のとおり 別紙のとおり

令和５年10月19日（木）14：00～15：20
高知大学本部管理棟　５階　会議室

委 員

委員長　　松島　学（大学教授）

委　員　　安藤　潔（弁護士）

委　員　　木本　敦（公認会計士）

国立大学法人愛媛大学及び国立大学法人高知大学
共同入札監視委員会定例会議議事概要

委員からの意見・質問、

それに対する回答等

委員会による意見の具申

又は勧告の内容
特になし

審 議 対 象 期 間 令和４年４月１日～令和５年３月31日

抽 出 案 件 （ 合 計 ） （備考）
今回の審議対象期間にお
いては、再苦情の申立て
及び同審議依頼はなし。

各大学の審議対象案件に
ついての概要を説明した
のちに、抽出案件の個別
審議について各発注機関
の担当者から説明を行
い、質問に対して回答し
た。

工 事 （ 小 計 ）

設計・コンサルティング業務（小計）

開 催 日 及 び 場 所



別紙 

 

質   問 回   答 

Ⅰ．愛媛大学 

 

１．国立大学法人愛媛大学において発注

した建設工事及び設計・コンサルティン

グ業務について 

（愛媛大学から報告・説明） 

 

・設備関係の工事において、低入札が多い

のはなぜか。 

 

 

２．建設工事及び設計・コンサルティング

業務における抽出案件の審議 

 

（１）一般競争入札方式 

【愛媛大学（医病）基幹・環境整備（無停

電電源設備等更新）工事】 

 

・当該工事のような規模の大きい工事に

ついて、応札者が少なくなることは予想し

ていたか。 

 

 

 

 

・本件は高落札となっているが、適正な入

札手続であったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備関係においては、昨今の人件費や資材

高騰の影響を受ける前であったため、低入札

に至ったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応札者が少ないことは競争参加資格の条

件設定の段階で予想していた。 

 本工事で使用する「無停電電源装置」が特

殊機械であることから、参加資格の条件が限

定的なものになったため、結果的に一者応札

になったと考えている。 

 

・本件では、不落随契も併せて全５回の入札

を実施している。その際、入札金額が 100 万

円ずつ小刻みに落とされたため高落札とな

った。今回、適正な手続きを行った結果であ

り、問題ないと考えている。 

 

 

 

 



別紙 

質   問 回   答 

（２）一般競争入札 

【愛媛大学（樽味他）附属高校校舎 4 号棟

空気調和設備改修電源工事】 

 

・別紙６「低入札価格調査の実施概要」に

おいて、低入札の理由として共通費を縮減

したことが挙げられているが、本件のよう

に業者が共通費を縮減することはよくあ

るのか。 

 

・総合評価落札方式において、工事実績が

あることで加算はされるのか。 

 

 

 

 

Ⅱ．高知大学 

 

１．国立大学法人高知大学において発注

した建設工事及び設計・コンサルティン

グ業務について 

（高知大学から報告・説明） 

 

・低入札率が 3割となった要因は何か。 

 

 

 

・低入札となった業者にはハンデは設け

ているのか。また、指導はしているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の受注に繋げる目的で共通費を縮減

する傾向にあると認識している。また、こう

した事例は愛媛大学だけでなく、他機関でも

起こっていると聞いている。 

 

 

・本学の入札の参加条件として、実績要件が

過去 15 年の同種工事の施工実績となってお

り、工事実績があるから加算されるわけでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入札参加業者が今後の受注に繋げる目的

で共通費を縮減して参加していることが要

因と思われる。 

 

・ハンデは設けていないが、最低基準価格を

設定し特別重点調査を実施する等の入札方

式にすることで低入札となった業者には調

査・指導をしている。 

 

 

 

 



別紙 

質   問 回   答 

（１）一般競争入札方式 

【高知大学（医病）病棟新営その他電気設

備工事】 

 

・1 者応札となった要因はなにか。 

 

 

 

 

 

 

（２）一般競争入札 

【高知大学（朝倉）教育学部 3 号館屋上防

水改修工事】 

 

・低落札となった要因は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請書申込時点では 5 者いたが、規模の大

きな案件であるため、発注概要書等配布資料

を社内で検討の結果、配置予定技術者を確保

できなかったなどの理由で 1 者応札となっ

たと思われる。 

 

 

 

 

 

 

・以前より少額の工事の実績もあり、改修内

容をよく理解していたため、低金額での入札

が可能であったためと思われる。 
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